



byteclubunipd@gmail.com

Preventivo dei costi e impegni orari

Versione	1.0.0
Stato	Da verificare
Redazione	Elico Huang
Verifica	Riccardo Pontello
Approvazione	Mattia Milan
Proprietario	Byte Club
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro delle modifiche

Vers.	Data	Autore	Descrizione
1.0.0	23/10/2026	Elico Huang	Prima stesura del documento

Indice

1. Introduzione 4
2. Ripartizione ruoli preventivata 4
   2.1. Partizione interna dei ruoli 4
3. Preventivo costi e data di consegna 4

1. Introduzione

Tale documento presenta il preventivo economico e temporale dei costi per il completamento del progetto didattivo relativo al capitolato C3, calcolati sulla base delle ore produttive dei vari ruoli e dei relativi costi. Inoltre viene anche riportata la modalità di rotazione dei ruoli, il totale delle ore produttive per ciascun membro appartenente al gruppo e la data di consegna finale prevista.

2. Ripartizione ruoli preventivata

A seguito di una lunga analisi degli impegni personali e di una lunga discussione sulle disponibilità generali del gruppo abbiamo dedotto la seguente tabella, contenente la suddivisione delle ore di lavoro tra i vari ruoli.

Ruolo	**Costo orario (€/h)**	**Ore totali (h)**	**Costo totale (€)**	**Ore per membro**
Responsabile	30	48	1440	8
Amministratore	20	54	1080	9
Analista	25	84	2100	14
Progettista	25	120	3000	20
Programmatore	15	126	1890	21
Verificatore	15	120	1800	20
Totale	-	552	11310	92

La suddivisione delle ore tra i diversi ruoli è data da un'attenta analisi del capitolato e da un confronto con l'azienda proponente, dal quale è emersa la necessità di bilanciare le ore tra la progettazione e la realizzazione stessa del prodotto, dando sempre priorità a un corretta esecuzione dei valori dell'ingegneria del software.
Ogni membro del team si impegna a dedicare un totale di 92 ore per lo svolgimento del progetto.

2.1. Partizione interna dei ruoli

La rotazione dei ruoli avverrà alla fine di ogni sprint, la cui durata verrà definita in seguito a un consulto con la proponente. La mutazione dei ruoli si effettuerà in modo continuativo fino all'esaurimento delle ore produttive di ciascun ruolo per ogni membro del team.

3. Preventivo costi e data di consegna

Il costo finale preventivato è di 11.310 €.
La data di consegna finale, concordata tra tutti i membri del gruppo è il 21/03/2027.