



byteclubunipd@gmail.com

Preventivo dei costi e impegni orari

Versione	1.0.0
Stato	Da approvare
Redazione	Elico Huang
Verifica	Riccardo Pontello
Approvazione	Tutto il gruppo
Proprietario	ByteClub
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro delle modifiche

Vers.	Data	Autore	Descrizione
1.0.0	28/10/2026	Tutto il gruppo	Approvazione del documento
0.3.0	26/10/2026	Elico Huang	Verifica, correzione e aggiornamento riguardo i nuovi elementi emersi
0.2.0	24/10/2026	Elico Huang	Aggiunta sezione di analisi dei ruoli
0.1.0	23/10/2026	Elico Huang	Prima stesura del documento

Indice

1. Introduzione 4
2. Ripartizione ruoli preventivata 4
   2.1. Partizione interna dei ruoli 4
3. Analisi dei ruoli 4
   3.1. Responsabile 4
   3.2. Amministratore 5
   3.3. Analista 5
   3.4. Progettista 5
   3.5. Programmatore 5
   3.6. Verificatore 5
4. Preventivo costi e data di consegna 5

1. Introduzione

Con tale documento, il gruppo ByteClub, intende presentavi il preventivo economico e temporale dei costi per il completamento del progetto didattivo relativo al capitolato C3, calcolati sulla base delle ore produttive dei vari ruoli e dei relativi costi. Inoltre viene anche riportata la modalità di rotazione dei ruoli, il totale delle ore produttive per ciascun membro appartenente al gruppo e la data di consegna finale prevista.

2. Ripartizione ruoli preventivata

A seguito di una lunga analisi degli impegni personali e di una lunga discussione sulle disponibilità generali del gruppo abbiamo definito la seguente tabella, contenente il costo orario, le ore totali, il costo totale e le ore per membro del gruppo.

Ruolo	**Costo orario (€/h)**	**Ore totali (h)**	**Costo totale (€)**	**Ore per membro**
Responsabile	30	60	1800	10
Amministratore	20	54	1080	9
Analista	25	84	2100	14
Progettista	25	120	3000	20
Programmatore	15	126	1890	21
Verificatore	15	108	1620	18
Totale	-	**552**	**11490**	**92**

La suddivisione delle ore tra i diversi ruoli è data da un'attenta analisi del capitolato e da un confronto con l'azienda proponente, dal quale è emersa la necessità di bilanciare le ore tra la progettazione e la realizzazione stessa del prodotto, poiché saranno le parti più dispendiose del progetto. Il numero elevato di ore dedicate al ruolo di verificatore è dato dalla necessità di utilizzare tecnologie nuove e dalla grande attenzione richiesta dall'azienda nell'ambito della privacy e della tutela dei dati.
Ogni membro del team si impegna a dedicare un totale di **92** ore per lo svolgimento del progetto.

2.1. Partizione interna dei ruoli

L'ammontare delle ore per ogni ruolo è stato diviso equamente tra ogni componente del gruppo. La rotazione dei ruoli avverrà alla fine di ogni sprint, la cui durata verrà definita in seguito a un consulto con la proponente. La mutazione dei ruoli si effettuerà in modo continuativo fino all'esaurimento delle ore produttive di ciascun ruolo per ogni membro del team.

3. Analisi dei ruoli

Nonostante la presenza di diversi ruoli non vi è uno che detenga le competenze per la effettiva costruzione del prodotto, essendo esso un prodotto fisico. Per questo le modalità di coordinamento per fase di progettazione e creazione del contenitore verranno definite a seguire.
Di seguito viene effettuata una sintetica analisi delle funzioni e caratteristiche di ciascun ruolo.

3.1. Responsabile

- Governa il team e rappresenta il progetto verso l'esterno (livello customer).
- Detiene la responsabilità su pianificazione e gestione delle risorse; controllo, coordinamento e relazioni esterne.
- Il suo costo orario elevato rende essenziali le ore a lui assegnate, infatti seguirà il team durante tutte le fasi del progetto.

3.2. Amministratore

- Definisce, controlla, e mantiene l'ambiente IT di lavoro.
- Conoscenza dettagliata del way of working e si occupa della sua applicazione.

3.3. Analista

- Conosce il dominio del problema e ha esperienza professionale.
- Definiscono le funzionalità del prodotto, producendo il documento di analisi dei requisiti.
- Il successo del progetto ha una stretta correlanza con questo ruolo.

3.4. Progettista

- Ha competenze tecniche e tecnologiche aggiornate.
- Determina la scelte realizzative e risolve i problemi riscontrati durante lo sviluppo.
- Si occupa del design del prodotto.

3.5. Programmatore

- Possiede competenze tecniche riguardo varie tecnlogie.
- Si occupa della parte principale di sviluppo e dell'implementazione delle funzionalità.
- Possiede deleghe limitate.

3.6. Verificatore

- Seguono l'intera fase di realizzazione del prodotto.
- Possiede competenze tecniche, esperienze professionali e conoscenza del way of working.
- Garantiscono la qualità del codice prodotto.
- Sono fondamentali per la realizzazione di un software robusto e affidabile.

4. Preventivo costi e data di consegna

Il costo finale preventivato è di **11490 €**, il monte ore totale è **552 h** ovvero **92 h** per ogni membro del gruppo.
La data di consegna finale, concordata tra tutti i membri del gruppo è il **21/03/2027**.